

# DODATOK č.1

k zmluve o dielo vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.  
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „Kanalizácia Laškovce – 2. stavba“

## čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

**Obec Laškovce**

Obecný úrad č. 36, 072 01 Laškovce

Zastúpenie: Gabriela Kaloková - starostka obce

IČO:00325414

E-mail:ocu.laskovce@post.sk

a

Zhotoviteľ:

**ZEPO, spol. s r. o.**

Priemyselná 16

071 01 Michalovce

IČO:36202053

IČ DPH:Sk2020040341

Štatutárny orgán:Ing. Viktor Jozef - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko

č.ú.: 4794581/5200

Tel. č.:056/6884832, 6432554

E-mail:zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 1.4.2011, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

### čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **12/2017**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2013.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach dňa: *3. XII. 2013*

V Laškovciach, dňa: *3. 12. 2013*

*Viktor Jozef*  
.....  
Za Zhotoviteľa:  
Ing. Viktor JOZEF  
konateľ firmy

*Gabriela Kaloková*  
.....  
Za Objednávateľa:  
Gabriela Kaloková  
starostka obce



**ZEPO**, spol. s r.o.  
Priemyselná 16  
071 01 Michalovce  
IČO : 36202053  
IČ DPH: SK2020040341

- 1

